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Forord

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, godkjente den 8. september 2017
områdereguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-
Gjønnes utarbeidet av Statens vegvesen. Deler av reguleringsplanen for E18 Lysaker-
Ramstadsletta ble endret i reguleringsplan for Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett.
Reguleringsendringen ble vedtatt 19. juni 2019.

Stortinget vedtok 19. juni 2020 et justert alternativ for E18 Lysaker-Ramstadsletta slik det
fremgår av Prop. 38 S og Innst. 393S. Stortingsvedtaket stiller krav om en kostnadsreduksjon
av prosjektet, og angir konkret hvilke endringer som er nødvendig.

Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS er engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide
reguleringsendringer og byggeplan fra og med konkurransegrunnlag, til og med oppfølging i
byggetiden og ferdigdokumentasjon. Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS har etablert en
prosjekteringsgruppe som tar seg av alle aktuelle fagområder og som består av ViaNova Plan
og Trafikk AS, Geovita AS, Electronova AS, Asplan Viak AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter
AS, Plan Arkitekter AS, Ingenia AS, Brekke&Strand AS, Norges Geotekniske Institutt, NILU
og Safetec Nordic AS.

Strekningen er delt inn i flere entrepriser som vist i figuren under.
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Dette notatet er utarbeidet av Asplan Viak AS/Aas-Jakobsen og lister opp hvilke endringer på
Gjønnes som foreløpig er identifisert som følge av stortingsvedtaket og optimaliseringer av
løsningene i prosjekteringen for byggeplan. Hvordan disse endringene skal behandles
diskuteres med Bærum kommune v/ planmyndigheten.
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Innledning

Dagsonen på Gjønnes, ved portalsonen til Gjønnestunnelen og videre vestover, er omfattet av
reguleringsplan E18 Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes, PlanID
21014012.

Stortingsvedtaket av 19. juni 2020 angir at luftetårn på Gjønnes skal utgå. Det er tidligere
avtalt med Bærum kommune at regulert idrettsformål øst for Gjønneshallen ikke er egnet til
formålet på grunn av nærhet til tunnelmunning, og området foreslås omreguleret til annen
veggrunn.

Som en del av prosjekteringen for byggeplan har det i tillegg foregått optimaliseringer av
løsningene. Til sammen gir dette flere mindre endringer innenfor gjeldende plan som vil
kreve byggesøknad dersom det ikke gjøres en omregulering. De aktuelle endringene beskrives
nærmere i dette notatet. Tiltakene/endringene omfatter i hovedsak:

•  Justering av veggeometri med tilhørende konstruksjoner

•  Nye konstruksjoner som følge av endret geometri eller som ikke var medtatt i
gjeldende reguleringsplan

•  Endret disponering av arealer i gjeldende reguleringsplan samt mindre utvidelser av
planområdet
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Oversikt over endringer

Stortingsvedtak og optimaliseringer i byggeplanfasen innebærer behov for endringer fra
gjeldende reguleringsplan på Gjønnes, se Figur 1 for stedsangivelse. Listen er ikke
uttømmende, og det kan komme flere mindre endringer innenfor varslingsområdet.

1.  Midlertidig anleggsområde utvides
2.  Areal for regnbed som ligger utenfor gjeldende reguleringsplan innlemmes i planen
3.  Ny støttemur ved Gjønneshallen
4.  Midlertidig anleggsområde utvides (Gjønnesjordet)
5.  Idrettsformål omreguleres og trafo flyttes (fra bensinstasjon)
6.  Ny støttemur mot bensinstasjon
7.  Breddeutvidelse av Gjønnesjordet
8.  VA-kum i Kleivveien ligger utenfor gjeldende reguleringsplan og innlemmes i planen
9.  Luftetårn utgår. Teknisk bygg får en annen utforming.
10. Justering av geometri og konstruksjoner for gangrampe, sykkelparkeringer og trapper

til bussholdeplasser
11.Endret utforming støttemur Bærumsveien
12.Støyskjerm Bærumsveien
13.Eksisterende gangkulvert forlenges

Figur 1: Forslag til foreløpig planområde for reguleringsendring på Gjønnes er markert med sort stiplet strek. Gjeldende
regulering ses i bakgrunnen. Endringer fra gjeldende reguleringsplan er markert med tekstbokser.
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Skissert fremdrift

Nedenfor skisseres en tentativ fremdrift for en reguleringsplanprosess. Fremdriften er ikke
oppdatert, men viser en prosess med varighet på ca. 13 måneder fra kunngjøring av
planoppstart til vedtak av reguleringsplan. Figuren viser tenkt prosess og aktiviteter - samt
tidsbruk for de ulike aktivitetene.

Figur 2: Tentativ fremdriftsplan for en reguleringsendring på Gjønnes som viser prosess og aktiviteter, samt
tidsbruk for de ulike aktivitetene.

Fremdriftsplan for E105 er under revisjon og vil bli justert for å tilpasse fremdrift for
tilgrensede entrepriser. Oppdaterte fremdriftsplaner vil foreligge i september 2021.
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Beskrivelse av kjente endringer

Nedenfor beskrives endringene nærmere.

1. Midler tidig anleggsområde utvides

Utvidelsen er nødvendig for å sikre anleggsadkomst i forbindelse med utvidelse av kulvert
(pkt. 13) og etablering av kabeltraseer.

2. Areal for regnbed ligger utenfor gjeldende reguler ingsplan

Mellom Bærumsveien og gang- og sykkelveg på sørsiden av Gjønneshallen skal det etableres
et regnbed som skal håndtere overvann fra veganlegget. Arealet er regulert til friområde F1,
anlegg for idrett og sport, i reguleringsplan for Gjønnesgryta, planID 2000025. Det foreslås at
arealet reguleres til annen veggrunn grønt.

Figur 3: Forslag til plassering av regnbed mellom Bærumsveien og Gjønneshallen.

Gjønneshallen

Regnbed
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3. Ny støttemur ved Gjønneshallen

Ved sørøstre hjørne på Gjønneshallen er det behov for en mur for å ta høydeforskjellen
mellom GS-veg og utgående felt for Gjønnestunnelen. Muren vil ha ca 70 m lengde og
murhøyde på inntil 2,85 m. Synlig høyde over terreng vil være inntil 2,3 m eksklusive
håndløper. Fronten på støttemuren bygges på areal regulert til annen veggrunn (SVG), mens
fundamentplaten vil ligge i område regulert til kjøreveg (SKV).

Figur 4: Plan av ny støttemur ved Gjønneshallen

Figur 5: Snitt av støttemur ved Gjønneshallen

Gjønneshallen
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4. Midler tidig anleggsområde utvides

Det er behov for midlertidig areal/midlertidige tiltak i Gjønnesjordet for å tilrettelegge
adkomst til blant annet Gjønneshallen i anleggsperioden.

5. Idrettsformål omreguleres og trafo flyttes (fra bensinstasjon)

Som følge av at luftetårnet på Gjønnes er blitt tatt ut av prosjektet, vil området nord for
tunellportalen til Gjønnestunnelen ikke lenger ha tilfredsstillende luftkvalitet til å kunne
benyttes til idrettsformål. Området foreslås omregulert til annen veggrunn.

Det er også behov for å flytte dagens trafo fra bensinstasjonen til dette området. Trafoen
ligger nær GS-sykkelvegen og vil komme i konflikt med ny støttemur langs Bærumsveien
nord (se pkt. 6). Det planlegges at trafoen kan plasseres i det nordvestre hjørnet av plassen.

Figur 6: Forslag til ny plassering av trafo.

Gjønneshallen

Ny plassering
av trafo

Uno-X

Eksisterende plassering
av trafo
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6. Ny støttemur Bærumsveien nord

På nordsiden av utløpet for Gjønnestunnelen er det regulert GS-veg. For å ta opp
høydeforskjellen mellom prosjektert GS-veg og eksisterende terreng, er det behov for en
støttemur. Muren vil ha ca. 50 m lengde og murhøyde på inntil 3,8 m. Synlig høyde over
terreng vil være inntil 2,5 m eksklusive rekkverk. Fronten på støttemuren bygges på areal
regulert til annen veggrunn (SVG), mens fundamentplaten vil i gå inn under område regulert
til gang- og sykkelveg (SGS).

Figur 7: Snitt av støttemur Bærumsveien nord (J471)

7. Breddeutvidelse av Gjønnesjordet

Det er behov for en mindre breddeutvidelse av Gjønnesjordet inn mot krysset/rundkjøringen.
Breddeutvidelsen ligger innenfor areal regulert til vegformål.

8. VA-kum i Kleivveien ligger utenfor gjeldende reguler ingsplan

På grunn av tilpasning til eksisterende VA-anlegg, må det etableres en kum utenfor
eksisterende reguleringsgrense. Kummen ligger på offentlig vegareal, planID: 1987001.
Området vil i tillegg berøres av en plan under arbeid, se utklipp under.

Det foreslås å utvide det midlertidige rigg- og anleggsområdet #5.
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Figur 8: Reguleringsplaner i området. Kummen ligger på offentlig vegareal. Blå markering indikerer plan under
arbeid (Kilde: Bærum kommunes kartportal)

9. Luftetårn utgår . Teknisk bygg får en annen utforming.

Stortingsvedtaket angir at luftetårn på Gjønnes skal utgå. Det henvises til rapport  X_520
Konsekvens for luft som følge av stortingsvedtak for nærmere begrunnelse og henvisning til
grunnlagsdokumenter.

Teknisk bygg med tilhørende adkomst får en annen utforming enn forutsatt i gjeldende
regulering. Ny utforming vil bli beskrevet nærmere i reguleringsendringen. Bygget vil ligge
innenfor gjeldende arealformål (o_STB).

Figur 9. Endret utforming på teknisk bygg. Regulert løsning (bilde t.v) Dagens løsning (bilde t.h)
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10. Juster ing av geometr i og konstruksjoner for gangrampe, sykkelparker inger og
trapper til bussholdeplasser

Det foreslås flere mindre endringer innenfor areal regulert til vegformål, herunder endret
plassering av trapper til bussholdeplasser på begge sider Bærumsveien (se Figur 10), endret
geometri for GS-veg og etablering av støttemur for å ta opp høydeforskjell mellom adkomst
til bussholdeplasser og Gjønnesjordet/Bærumsveien (se Figur 10 og Figur 11). Det er også
behov for justert plassering av sykkelparkeringer som følge av at GS-adkomsten til
holdeplassene er endret (se Figur 12).

Figur 10: Endret plassering på trapper på begge sider av Bærumsveien samt endret geometri for GS-veg (kun
nedre del vist). Røde omriss viser areal regulert for gang- og sykkelveg (SGS). Nord er mot venstre i
illustrasjonen
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Figur 11: Plan av støttemur (J474). Muren har lengde på ca. 60 m og synlig høyde på inntil 1,3 m. På topp av
muren skal det monteres rekkverk.
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Figur 12: Endret utforming av sykkelparkering. Areal regulert til gang- og sykkelveg vist med rødt omriss, areal
regulert som kollektivholdeplass (inkl. sykkelparkering) er vist med rød skravur

11. Endret utforming av støttemur Bærumsveien

Konstruksjonen er noe endret sammenliknet med vedtatt regulering:

- Linjeføringen i østre ende er justert. I reguleringsplanen ligger støttemuren rett i
bakkant av bussholdeplassen, parallelt med Bærumsveien. I byggeplan er linjeføringen
endret slik at støttemuren følger GS-vegen og møter topp trapp

- I reguleringsplan er synlig høyde på støttemuren inntil 2,4 m, og det er skråning fra
bakkant støttemur og opp til GS-veg. Siden linjeføringen i byggeplan er endret til at
støttemuren følger GS-veg, vil høyden på støttemuren øke og være inntil 4,1 m.

- Siden støttemur og støyskjerm i byggeplan har samme linjeføring, vil støttemuren
være fundament for støyskjermen. Linjeføring for støyskjerm er ikke endret i forhold
til reguleringsplan.
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Figur 13: Utforming av støttemur i reguleringsplan, der muren ligger rett i bakkant av bussholdeplass og møter
bunn trapp.

Figur 14: Utforming av støttemur i byggeplan, der muren følger GS-veg og møter topp trapp.

12. Støyskjerm Bærumsveien får endret utforming

Det er behov for å utvide støttemuren ca 20 m vestover samt endre fundamenteringen av
konstruksjonen. Støttemuren vil følge GS-vegen i bakkant, og ikke den regulerte linjen til
støyskjermen.
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Støyskjermen har omtrent samme linjeføring som i reguleringsplanen, noe som medfører et
sprang i linjeføringen i overgangen mellom støyskjerm og støttemur. Siden støttemuren er
forlenget med ca 20 m, vil lengden med støyskjerm bli redusert tilsvarende.

Figur 15: Sammenligning av reguleringsplan og byggeplan for J472 Støttemur Bærumsveien sør og J195
Støyskjerm Bærumsveien sør.

Figur 16: Illustrasjon av overgang mellom J472 Støttemur Bærumsveien sør og J195 Støyskjerm Bærumsveien
sør i byggeplan.
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Figur 17: Illustrasjon av støyskjerm sett fra Bærumsveien i reguleringsplan.

13. Eksisterende gangkulver t for lenges

For å kunne etablere ny rundkjøring med påkobling til Gjønnestunnelen må Bærumsveien
utvides vest for den nye rundkjøringen. Vegutvidelsen er inkludert i gjeldende
reguleringsplan, men planen inkluderer ikke at det samtidig er nødvendig med en forlengelse
av eksisterende gangkulvert for turveg under Bærumsveien.

For å etablere nødvendig linjeføring på Bærumsveien må eksistrene kulvert for turveg
forlenges med ca. 2 m, og det vil bli etablert nye vingemurer.
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Oppsummering – forslag til prosess

Det foreslås at alle endringene som følger av behov for midlertidige eller permanente tiltak i
dagsonen på Gjønnes behandles i en reguleringsendring i stedet for å håndtere endringene
med flere enkeltstående byggesøknader (anslagsvis 6-8 byggesaker).

Det foreslås derfor at det varsles planoppstart for hele området (dagsonen på Gjønnes), og at
det i løpet av planarbeidet og i dialog med kommunen vurderes hvilke endringer som tas med
i det endelige planforslaget.

Nedenfor er forslag til varslingsområde basert på endringene beskrevet i dette notatet.

Figur 18: Foreløpig planområde med stort stiplet strek. Hjemmelshavere som er markert med rødt vil få tilsendt
varsel om oppstart av planarbeid.
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