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FORNEBU BASE OG STASJON  
Vedlegg til supplering av rammesøknad – C20 

Kommentarer til mottatte innspill til rammesøknad – OBOS Fornebu AS 
 
Det vises til mottatte kommentarer i brev datert 11.11.2022, fra OBOS Fornebu AS (OBOS), innsendt til 
Bærum kommune. 
Bærum kommune har bedt tiltakshaver Oslo kommune Fornebubanen om å gjennomgå kommentarene. 
Nedenfor følger svar til kommentarene, listet opp etter temaene som er nevnt i brevet.  
 
Innledning 
OBOS mener det er forhold rundt punktene som nevnes nedenfor som ikke er tilfredsstillende løst med 
tanke på den videre utbyggingen av området. De hevder tiltakene det søkes om ikke er i tråd med planer og 
føringer for den videre utbyggingen av Fornebu sør, og at løsninger som er valgt også kan hindre 
utviklingen. OBOS mener søknaden må endres eller at Bærum kommune må stille krav i form av vilkår for 
rammetillatelsen for å sikre en ønsket utvikling. 
Det vises til svar i punktene under. 
 
2.2 Flomvei gjennom allmenningen (GP13 i KDP3)  
 
Permanent situasjon: 
Se pkt. 10 i vedlegg «Supplerende informasjon…». Videre se illustrasjon under for mulig løsning for 
brannoppstillingsplass, denne er også oversendt til felles plan. 
 

 
Fig. 1: Utsnitt fra figur som viser «Tema-plan for branntilkomst» fra Flomstudien, som viser et mulig forslag til 
brannoppstilling. 
 
Midlertidig situasjon: 
Se pkt 4.1 i vedlegg C21 - FSU. 
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2.3 Grunnvann 
Se svar gitt i Vedlegg til supplering av rammesøknad – C23 Kommentarer til mottatte merknader til 
rammesøknad – notat Rambøll – merknader til Fornebubanens grunnvannskonsept. 
 
2.4 Brann- og redning 
Søknaden beskriver en fase der øvrig bebyggelse ikke er detaljregulert. Rammene rundt rømnings- og 
angrepsveier i en fremtidig situasjon kan dermed ikke redegjøres for utover at de forutsetningene som 
ligger i områdeplanens bestemmelser skal ivaretas (ref. §29 Bestemmelsesområde #1-11). Det er heller ikke 
kjent for FOB hvordan grunneierne vil gjennomføre sine byggearbeider, men all den tid utbyggingen skal 
skje etter at banen er satt i drift, mener FOB det må forventes at rømningsveier blir ivaretatt av utbyggerne 
i anleggsfasen, noe som også kan kreve en dialog med ABBR dersom særlige tiltak i forbindelse med 
angrepsveier må iverksettes. Brannsikkerheten for baneanlegget hva angår tekniske installasjoner, 
prosedyrer ved rømning osv. vil bli ivaretatt av FOB/Viken fram til idriftsettelse av banen. Deretter vil det 
være Sporveien/Viken som også bør konfereres i forbindelse med planlegging av midlertidige tiltak i en 
anleggsfase. 
Sjakten innenfor bestemmelsesområde #4, som inneholder trapp og rømningsutgang, skal iht. 
områdeplanen innpasses i fremtidig bystruktur, der utgangen skal ha fri adkomst til kjørbar gate. Slik vi ser 
det må arealet i denne kjørbare gaten (fV6) detaljreguleres for permanent situasjon av utbygger, og i denne 
prosessen vil det være naturlig å se på disponering av arealet i gaten i sammenheng med funksjonene som 
innpasses i tilliggende bebyggelse. I dette mener vi brannoppstillingsplass vil være en av funksjonene man 
må vurdere plasseringen av.  
FOB har privatrettslige forpliktelser overfor OBOS når det gjelder en midlertidig opparbeidelse av fV6. Disse 
vil følges opp i sammenheng med den planlagte utviklingen av feltet B/K 6 og avtalen som foreligger for 
tilbakelevering av tomten der det nå er vist en løsning for rømning i mellomfasen.  
FOB har siden førstegangsinnsendelse endret rømningstrasé til å ligge utenfor OBOS’ planlagte fasadelinjer. 
Dette oppfatter FOB er i tråd med trasé foreslått av OBOS til FOB for mellomfasen. 
 
2.5 Overskridelse av planavgrensning 
Det vises til to overskridelser; fotskraperist foran inngang nord-øst på adkomstbygget og 
trappekonstruksjonen som går over i parkformål.  
Når det gjelder fotskraperisten vil den ligge i areal som inngår i dispensasjon innsendt med 
rammesøknaden for å benytte areal avsatt til felles vei (fV6) og bolig/kontor (B/K6) til forplass for 
adkomsten (vedlegg B1, punkt 1-3). Begge disse feltene er underlagt krav om felles plan og detaljregulering 
hvor det skal fastsettes byggegrenser. Felles plan er ikke ennå vedtatt. Når det gjelder planlagt utbygging på 
OBOS’ eiendom er adkomsten med inngangssonene, slik den omsøkes, lagt inn i foreløpige tegninger som 
er utarbeidet til felles plan.  
OBOS mener avviket vil være i strid med inngått privatrettslig avtale (tiltredelsesavtalen). FOB viser til at 
tiltredelsesavtalen gir oss rett til å bygge ut Fornebubanen med tilhørende anlegg. Fotskraperisten faller inn 
under «tilhørende anlegg». 
Trappekonstruksjonen søkes det dispensasjon for etter anmodning fra kommunen (vedlegg B2), samt at det 
redegjøres for i følgebrevet under punkt 2.  
 
2.6 Opparbeidelse av Allmenningen og fV6 
Grunnen til at områdeplanen for Fornebubanen åpner for en midlertidig opparbeidelse av en del felt, er at 
det er stor usikkerhet knyttet til om tidspunktet for når banen settes i drift vil sammenfalle med når 
arealene over anlegget og på bakken kan starte. Søknaden baseres derfor på områdeplanens intensjon; at 
Fornebubanen kan bygges og settes i drift uavhengig av framdriften på den øvrige utbyggingen.  
Feltet fV6 er ikke listet opp i noen av områdeplanens bestemmelser som et felt som unntas krav om felles 
plan. Slik vi leser bestemmelsene kan det ikke kreves midlertidig opparbeidelse av veien. FOB har en 
privatrettslig forpliktelse som vil måtte oppfylles, og som OBOS skriver, gjelder en midlertidig opparbeidelse 
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av feltet fV6 for å ivareta rømnings- og angrepsvei til sjakt i området #4 når OBOS starter utbygging 
innenfor B/K6. Hvordan denne forpliktelsen skal oppfylles er ikke avklart hva gjelder konstruksjonen 
mellom taket over sporområdet og opp til en kjørbar overflate. Slik vi ser det, og som er nevnt i 
kommentarer til nabomerknader i vedlegg C14 til rammesøknaden, vil det være hensiktsmessig å håndtere 
tiltak innenfor fV6 som en egen byggesak når opparbeidelse blir nødvendig, fortrinnsvis i tråd med en 
gjeldende detaljregulering. 
 
OBOS skriver i sine merknader vedrørende kulvert/kjeller under allmenning at «KLP har ved flere 
anledninger orientert FOB om mulige løsninger av dette» FOB er ikke kjent med at KLP har foreslått 
løsninger før vi mottok kopi av brevet fra KLP til Bærum kommune datert 9.11.22. I ettertid har FOB bedt 
KLP om ytterligere informasjon, men har ikke mottatt dette. 
 
3. Øvrige forhold 
OBOS ønsker at bygningsmyndigheten stiller vilkår i byggesaken for gjennomføring av tester av 
røykventilasjonsanlegget (antall i året, tidspunkt på døgnet, varighet, grenseverdier på støy under testing). 
Utover det som er å anse som teknisk nødvendig vedlikehold (frekvens og varighet), mener vi det her er 
snakk om forhold som helsemyndighetene skal behandle i henhold til regelverket de forvalter 
(støyforskriften). 
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