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1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette entreprise for Bekkestua sentrum øst 
innenfor en kostnadsramme (P85) på 125 millioner kr (BP3). Prosjektet finansierer av 
grunneiere (85 mill) og kommunen. Investeringskostnaden er oppgitt inkludert mva, som 
kommunen får kompensert etter egne regler. 

2. Kommunedirektøren innarbeider revidert kostnadsrammen i økonomimelding i 2023 og 
budsjett – og økonomiplanen 2024-2027

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.11.2022- 121/22
Innstilling:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette entreprise for Bekkestua sentrum øst 
innenfor en kostnadsramme (P85) på 125 millioner kr (BP3). Prosjektet finansierer av 
grunneiere (85 mill) og kommunen. Investeringskostnaden er oppgitt inkludert mva, som 
kommunen får kompensert etter egne regler. 

2. Kommunedirektøren innarbeider revidert kostnadsrammen i økonomimelding i 2023 og 
budsjett – og økonomiplanen 2024-2027

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.11.2022-121/22
Innstilling:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette entreprise for Bekkestua sentrum øst 
innenfor en kostnadsramme (P85) på 125 millioner kr (BP3). Prosjektet finansierer av 
grunneiere (85 mill) og kommunen. Investeringskostnaden er oppgitt inkludert mva, 
som kommunen får kompensert etter egne regler. 

2. Kommunedirektøren innarbeider revidert kostnadsrammen i økonomimelding i 2023 
og budsjett – og økonomiplanen 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
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SAKEN I KORTE TREKK
I henhold til kommunens investeringsreglement, fremlegges sak for Bekkestua sentrum øst med beslutning 
om gjennomføring og fastsetting av kostnadsramme BP 3. Forprosjektfasen er gjennomført, og 
kostnadsoverslag er basert på detaljerte forprosjekttegninger. Prosjektet er omtalt i BØP og er der gitt en 
foreløpig kostnadsramme, som nå er nå oppdatert. 
Redegjørelse
Med grunnlag i reguleringsplan Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei er 
det planlagt oppgradering av gate- og infrastruktur, som en konsekvens av ny boligutbygging i denne delen 
av Bekkestua. Prosjektet omfatter Gamle Ringeriksvei fra rundkjøringen ved Jens Rings vei til krysset mot 
Bekkestuveien, samt Bekkestuveien fram til krysset med Kleivveien.  Krysset mellom Gamle Ringeriksvei og 
Bekkestuveien legges om. Investeringen i nytt gatemiljø vil bidra til et attraktivt bymiljø som prioriterer mye 
trafikanter og grønne løsninger. De offentlige byrommene på Bekkestua sentrum får en mer helhetlig 
utforming og bygger opp rundt kommunens overordnede målsetninger.
Det er inngått utbyggingsavtale med Kleivveien Utbygging AS, utbygger av Kleivveien Nord/Bekkestua Have, 
med bestemmelser om anleggsbidrag, i form av kontantbidrag og realytelser. I tillegg er det utarbeidet 
utbyggingsavtaler med andre utbyggere som skal bidra med finansiering. Disse kommer til politisk 
behandling når de er signert av utbygger og har vært på høring.:

· Bekkestua Syd III AS - utbyggingen Gamle Ringeriksvei 30. Fremforhandlet avtale med Bekkestua 
Syd III AS om økonomisk bidrag til anleggsgjennomføringen av gateprosjektet. Signert av utbygger, 
avventer vedtak reguleringsplan før fullført saksbehandling 

· Pilares Eiendom AS - utbyggingen Frøytunveien 5-7. Avtalen omhandler blant annet økonomisk 
bidrag til anleggsgjennomføringen av gateprosjektet. Forhandlinger pågår og ventes fullført i løpet 
av 2022.

Etter hvert som boligprosjektet Bekkestua Have ferdigstiller sine fasader, skal Bærum kommune starte 
anleggsarbeidene med å etablere nye, bredere fortau langs fasadene på begge sider og oppgradere dagens 
gate med nytt gatevarmeanlegg. Gaten utformes som en sykkelprioritert gate, der bilene kjører på 
syklistenes premisser- med en maksimal fartsgrense i området på 30km/t. 
Fortauene skal få høyverdige granittbelegg, gatevarme og en åpen overvannshåndtering med regnbed og 
gatetrær.  Samtidig skal utbyggeren av Bekkestua Have bygge tre torg som knyttes sømløst til fortauet langs 
boligprosjektet. Den tekniske infrastrukturen i bakken reetableres med kanaler og trekkerør for å begrense 
behov for oppgraving på et senere tidspunkt.

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019013128&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020514815&


Figur 1: Bærum kommunes gateprosjekt Bekkestua øst ligger innenfor rosa avgrensningslinje. Utbygger av 
Bekkestua Have har ansvaret for prosjektering og bygging av torg 1, 2 og 3 (gul), samt ny gang-/sykkelvei 
tvers over den nye boligutbyggingen.
Prosjektet er planlagt i henhold til kvalitetsnivå som er beskrevet i Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) 
og Veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) for Bekkestua sentrum øst. 
Som del av planleggingsfasen av prosjektet er det gjennomført medvirkning både i plenum men også med 
enkelte grunneiere samt berørte velforeninger. Det vil bli en krevende gjennomføringsfase med begrenset 
fremkommelighet i området. Det legges opp til at det stenges for gjennomgangstrafikk, og at det kun åpnes 
for kjøring til eiendommene. Dette gir mulighet for å gjennomføre en pilot med bymessig utforming av broen 
over T-banelinjen. Ramme og opplegg for en slik pilot blir lagt frem som en separat politisk sak.
Fremdrift
Gjennom utbyggingsavtalen med Kleivveien Utbygging AS/Bekkestua Have og utbyggingens 
reguleringsbestemmelser, er det kommunale prosjektet bundet av krav til ferdig opparbeidet fortau på deler 
av prosjektområdet før brukstillatelse til boligene i de tre første byggene kan gis. Innflytting i de 
boligblokkene dette gjeler er hhv berammet til datoer perioden april 2024 – august 2024.
For å overholde de krav som er stilt overfor, må prosjektet Bekkestua sentrum øst starte bygging 
sommer/høst 2023. Foreløpig fremdriftsplan angir ferdigstillelse høsten 2025.
Kostnadsramme
Vedtatt utbyggingsavtale og fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Bærum kommune og utbyggere angir 
hvem som har ansvar og risiko for opparbeidelse av infrastruktur i området.
Bærum kommune er ansvarlig for opparbeidelse av infrastruktur Gamle Ringeriksvei (delområde 3, 4, 9 og 11 
samt deler av delområde 2 ref kart i VPOR se kart i Del II). Etter forprosjektet for delområdene er det 
gjennomført oppdatering av kostnadsoverslaget etter Anslagsmetoden med sannsynlighetsnivå på P85. Med 
nytt kunnskapsgrunnlag anbefaler Kommunedirektøren at det bevilges en kostnadsramme (BP3) på 125 
millioner kroner inkl. mva for infrastrukturen kommunen er ansvarlig for å opparbeide. 



Teknisk infrastruktur opparbeides av utbygger for egne regning og risiko, og er i utbyggingsavtale beregnet til 
19 millioner kroner (P50). Ved ferdigstillelse overføres infrastrukturen til kommunen vederlagsfritt, og skal i 
henhold til regnskapsregler bokføres i kommunens regnskap som utgift med tilsvarende inntekt 
(bruttoprinsippet). Som følge av dette skal realytelsen inkluderes i kommunens og prosjektets budsjett.
Totale kostnader for oppgradering av infrastrukturen i området, i regi av utbyggere og kommunen, utgjør 
145 millioner kroner. 
Finansiering
Prosjektet vil i hovedsak finansieres av utbyggerne samt med noe kommunalt bidrag. Totalt anleggsbidrag 
(kontantbidrag og realytelser) fra utbyggerne forventes utgjøre 85 millioner kroner.
Kommunen vil oppnå kompensasjon av merverdiavgift etter merverdiavgiftskompensasjonsloven. 
Kompensasjon av merverdiavgift vil utgjøre ca. 20 millioner kroner.
Fratrukket anleggsbidragene og kompensasjon av merverdiavgift skal kommunen bidra med ca. 40 millioner 
kroner for å fullfinansiere prosjektet. 
Driftskostnadene av veganlegget vil øke med omlag kr 2 mill i året. Brorparten av dette beløp knytter seg til 
et vesentlig større omfang av gatevarme enn i dag. I tillegg kommer kostnader for drift og vedlikehold av 
grøntanlegg og granittbelegg. 
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