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Ny løsning for Bryn og Hammerbakken skole - fastsettelse av konsept og 
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Vedtak:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av ny Bryn barneskole 
med flerbrukshall tas til orientering.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for etablering av ny 
3 parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballhallstørrelse plassert i vest 
(alternativ 1A) på Bryn i tråd med beskrivelsen.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planlegging og planarbeid med sikte 
på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole. 
a. Det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra 
Folkvangveien. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre tiltak for å bedre 
gang- og sykkelveien (skoleveien) mellom Lommedalsveien og Bryn skole.

5. Det legges frem egen sak for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av 
prosjektets rammer (BP3).

6. Det bes vurdert om det bør være igjen en gang- og sykkelpassasje på nivå med Bryn 
skolevei forbi skolen. 

7. Det bes vurdert om snurondellen i Bryn skolevei nærmest Brynsveien bør beholdes.
8. Det bes om at innspillet fra Bærum og Omegn Cykleklub vurderes og kommenteres 

frem til kommunestyrets behandling (vei og parkering for anlegget).

Formannskapet, 14.06.2023 - 123/23
Innstilling:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av ny Bryn barneskole 
med flerbrukshall tas til orientering.



2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for etablering av ny 
3 parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballhallstørrelse plassert i vest 
(alternativ 1A) på Bryn i tråd med beskrivelsen.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planlegging og planarbeid med sikte 
på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole. 
a. Det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra 
Folkvangveien. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre tiltak for å bedre 
gang- og sykkelveien (skoleveien) mellom Lommedalsveien og Bryn skole.

5. Det legges frem egen sak for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av 
prosjektets rammer (BP3).

6. Det bes vurdert om det bør være igjen en gang- og sykkelpassasje på nivå med Bryn 
skolevei forbi skolen. 

7. Det bes vurdert om snurondellen i Bryn skolevei nærmest Brynsveien bør beholdes.
8. Det bes om at innspillet fra Bærum og Omegn Cykleklub vurderes og kommenteres 

frem til kommunestyrets behandling (vei og parkering for anlegget).

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av ny Bryn barneskole 
med flerbrukshall tas til orientering.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for etablering av ny 
3 parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballhallstørrelse plassert i vest 
(alternativ 1A) på Bryn i tråd med beskrivelsen.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planlegging og planarbeid med sikte 
på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole. 

a. Det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra 
Folkvangveien. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre tiltak for å bedre 
gang- og sykkelveien (skoleveien) mellom Lommedalsveien og Bryn skole.

5. Det legges frem egen sak for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av 
prosjektets rammer (BP3).

 
 

 

SAKEN I KORTE TREKK

Bakgrunn for prosjektet
Bryn og Hammerbakken skole har hatt felles ledelse siden 2005. Fysisk sammenslåing ble 
planlagt og forankret i Hovedutvalg for barn og unge sak 004/13, 22.01.2013. I KST 076/18 
ble det vedtatt å etablere en samlet lokalisering for Bryn og Hammerbakken skole i nytt 
skoleanlegg på Bryn. Videre i vedtakspunkt 2 ble Kommunedirektøren bedt om å utrede for 
bedre skolevei fra Løkenhavna til Bryn skole. 

Både skoleanlegget ved Bryn og ved Hammerbakken har vesentlig byggteknisk 
vedlikeholdsetterslep, hvor det blant annet er utfordringer med inneklima og fukt. 
Skoleanlegget på Bryn er i hovedsak fra slutten av 50-tallet. I tillegg har anlegget behov for 
utvikling og modernisering av utearealene. Bryn skolevei skiller skolen og SFO bygget i dag, 
og det har derfor vært behov for å se på en løsning som ikke medfører trafikk inn i skolens 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012132134&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018092631&


område. Tomten er uregulert, og det vil være behov for et reguleringsplanarbeid i forkant av 
realisering av skole og flerbrukshall. 

 

Formålet med saken
Formålet med saken er å forankre prosjektets omfang og ambisjoner som resultat av 
konseptfasen, og beslutte oppstart av planleggingsfasen av prosjektet. I saken belyses 
foreløpig kostnadsestimat og fremdriftsplan. Delegeringsreglementet (KST sak 095/21, 
1.9.2021) gir føringer for investeringsprosjekters faser og beslutningspunkter. Denne saken 
legges frem ved beslutningspunkt 2 (BP2) for å forankre konseptet, samt gi 
Kommunedirektøren fullmakt til å starte planleggingsfasen i tråd med beskrivelser i denne 
saken.

 

Tidligere politiske behandlinger

 Bryn og Hammerbakken skoler – fra to til en skole, BAUN 004/13, 22.1.2013

 Skolebehovsanalyse 2018-2037, KST 076/18, 20.6.2018

 Skolebehovsanalyse 2021-2040, KST 23/22, 2.2.2022

 

Medvirkning
I investeringsprosjektet har det vært god samhandling og dialog med skolens rektor og 
ansatte, skoleadministrasjonen, Eiendom samt Miljøtekniske tjenester for å finne gode 
løsninger for bygg, skoleområdet, mobilitet og nærområdet rundt forøvrig. Det er 
gjennomført spørreundersøkelser for elever og naboer/velforeninger og innspill er tatt med i 
prosjektutviklingen. 

Kommunedirektøren har igangsatt en parallell prosess knyttet til bruk av Hammerbakken 
skole etter 2027, og anser at dette arbeidet kan gå utenom investeringsprosjektet for nytt 
skoleanlegg på Bryn.

 

Omfang
I konseptfasen er det lagt til grunn at et nytt felles anlegg for elevene fra Bryn og 
Hammerbakken skole, skal etableres på tomten hvor Bryn skole ligger i dag. I tillegg har 
Kommunedirektøren valgt å innlemme kommunens tomt vest for Bryn skolevei (dagens SFO 
tomt og parkeringsplass) som del av handlingsrommet, for å sikre tilstrekkelig areal til 
etablering av ny flerbrukshall i håndballhallstørrelse og uteoppholdsareal som er universelt 
utformet. Det legges til grunn at alle løsningskonsepter skal tilrettelegge for en skole som 
også skal være tilgjengelig for nærmiljøet på kveldstid og helg. Dette innebærer at de 

https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020371474&dokid=5400995&versjon=1&variant=A&
https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020371474&dokid=5400995&versjon=1&variant=A&
https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2012132134&
https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018092631&
https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020026744&


arealene/funksjonene som spesialrom og møterom, legges til skolens første etasje som gjør 
de lett tilgjengelige.

Det er videre vurdert innplassering av flerbrukshall knyttet til skolen. Det er kartlagt og 
meldt behov for flere idrettsanlegg i Bærum, og det er særlig mangel på treningsanlegg. 
Prosjektet har derfor lagt til grunn at det skal etableres en flerbrukshall i 
håndballhallstørrelse, med begrensede publikumsfasiliteter. Det vil etableres noen 
sitteplasser over lagerrom/garderober. En flerbrukshall i håndballhallstørrelse innebærer at 
skolen får tre saler med tilhørende garderober tilgjengelig for skolebruk, men det skal gjøres 
en vurdering om det er tilstrekkelig å dele hallen i to saler i første omgang. Idretten får 
tilgang til hallen etter skoletid, og det er kommunen som deler ut halltid til idrettslagene.

 

Klima, miljø og energi 

Bærum kommune har høye klima- og miljøambisjoner som skal gjenspeiles i prosjektet.

Prosjektet planlegger blant annet;

 Legge stor vekt på miljø- og helsevennlig materialvalg, spesielt reduksjon av plast 
inne og ute, bevaring av kantsone og naturmangfold. Prosjektet skal ha ambisjon om 
å oppnå Svanemerket. 

o Gummidekke skal begrenses til et minimum av det som er nødvendig for å 
oppfylle universell utforming.

 Det skal gjennomføres en ombrukskartlegging før bygget rives, for å få oversikt, over 
hvilke materialer og bygningskomponenter man kan gjøre ombruk på.

o I forbindelse med ombrukskartleggingen skal det vurderes om prosjektet 
skal være deltagende i det tverrfaglige klimatiltaket «Pilot for 
ombrukssentral».

 Bygget skal tilfredsstille kravene til Passivhus. Varmepumpe med energibrønner skal 
være hovedkilde for oppvarming av bygget. Utforming av bygningskroppen skal sikre 
så lavt kjølebehov som mulig

 Prosjektet skal stille krav til solceller på tak og/eller fasade. 

 Søke å bevare naturverdier på tomten

 Tilstrebe en høy andel utslippsfrie maskiner på byggeplass. 

 

Vurderte konsepter og anbefaling
Skoleanlegg - Alternativ 2 Gjenbruk
Bryn skole ble først bygget i 1958, og i er i påfølgende år utvidet med flere fløyer. I tråd med 
kommunens klimastrategi har Kommunedirektøren vurdert gjenbruk av eksisterende 
bygningsmasse. Utover egnethet til fremtidig skoledrift, er det særlig vektlagt hvorvidt 
konstruksjon som er i betong er hensiktsmessig å videreføres og om etasjehøydene i 
eksisterende bygg er tilstrekkelige for å kunne etablere nye tekniske anlegg. 

Etter kartlegging ble det tidlig vurdert at fløy B (2 500 m2 BTA) var den delen av 
skoleanlegget som var egnet til gjenbruk. Videre utredninger viser imidlertid at etasjehøyder 



gjør det utfordrende å etablere gode tekniske løsninger knyttet til inneklima og løsninger 
som står seg i byggets livsløp. Klimagassberegningene utarbeidet for gjenbruk eller nybygg 
viser noe forskjell på alternativene. Dette handler i stor grad om at gjenbruksalternativet blir 
mindre arealeffektivt, som fører til økt bygningsmasse. Dette fører til mindre 
klimagassbesparelser ved gjenbruk. I tillegg viser en gjennomgang av usikkerhet og risiko for 
gjenbruksalternativet at det er stor sannsynlighet for at det vil ta lenger tid og at det kan bli 
dyrere å velge gjenbruksalternativet. 

Kommunedirektøren anbefaler med bakgrunn i dette å ikke gå videre med 
gjenbruksalternativet.

Skoleanlegg - Alternativ 1 Nybygg
Dette alternativet innebærer riving av eksisterende skolebygg og oppføring av et nytt anlegg. 
Det nye skolebygget foreslås etablert med to fløyer som følger skoletomten og åpner seg 
mot øst. Sørfløyen deler hele anlegget i to tydelige rom: torget foran flerbrukshall i vest og 
skolegård i øst. Denne bygningsformen skaper en stor og oversiktlig skolegård som blir 
beskyttet på en naturlig måte og har fin utsikt mot sør. Dette alternativet viser svært gode 
solforhold og er godt sammenhengende og oversiktlig uteareal for elevene. Det forutsettes 
at prosjektet planlegger med miljøtiltak, som vil kompensere for riving av dagens skolebygg, 
og klimagassutslippene dette medfører.

Skolen foreslås organisert i tre etasjer, med et kompakt fotavtrykk. Første etasje består av 
fellesområder, felles undervisningsarealer og 1.trinn. Øvrige arealer planlegges til 
personalfasiliteter og hensiktsmessig inndeling av trinnområder for 2.-7. trinn. Alle trinn skal 
ha kort avstand til fellesfunksjoner gjennom vertikal kommunikasjon. Ved en slik 
organisering vil det være enkelt å avgrense områder som skal tilgjengeliggjøres for 
nærmiljøet på kveldstid fra resten av skolen.

 

Alternativ 1 A (nybygg med flerbrukshall i vest) skisse utarbeidet av Bærum Kommune Eiendom

Plassering av flerbrukshall
Det er vurdert to konkrete plasseringer av flerbrukshallen;

Alternativ A innebærer plassering av hallen i vest for skolen, hvor det i dag er 
parkeringsplass, SFO bygg med uteområde og gress/barmark. Området som i dag er 
omfattet hensynssone dyrket mark vil i noe grad bli berørt ved utbygging, selv om 
utbyggingen i stor grad vil skje hvor parkeringsplassen er i dag.



Alternativ B innebærer en plassering i nord for skolen hvor det i dag er en grusplass. 
Grusplassen benyttes som skøytebane på vinteren og fotball/sykkelbane på vinteren, og er 
en del av et større område som i dag benyttes av Bærum og omegn cykleklubb (BOC). 

Det er vurdert at plassering av flerbrukshall i vest gir den beste totale løsningen for Bryn 
skole. Dette er blant annet begrunnet med at plassering i nord gir økt risiko knyttet til 
grunnforholdene og behov for sikringstiltak, samt ønske om å unngå nedbygging av skogholt 
i nord. Det er ikke registrert særlige naturverdier, men trærne i dette skogholtet er i 
vekstfasen og gir gode og varierte skoleområder. Videre ser Kommunedirektøren at 
flerbrukshallen kan gi noen ulemper i forhold til sol/skyggeforhold mot boligene i nord for 
skolen. Plassering i vest vil gi en positiv forbindelse mellom skoleområdene i aksen øst-vest. 
Flerbrukshallen vil dermed inngå som en naturlig forlengelse av skolebygget og bidra til å 
tydeliggjøre uteområdene til skolen. 

Oversikt tiltak og plassering

Stenging av Bryn skolevei
Alle elever i Bærum skal oppleve trygge skoler og utearealer. Ved Bryn skole skiller Bryn 
skolevei skoleanlegget fra SFO bygget, og arealer som er i bruk i skolehverdagen i dag. 
Kommunedirektøren ser derfor behovet for ny løsning som gir tryggere skolehverdag i 
fremtiden. Det er derfor anbefalt at Bryn skolevei stenges av og at det etableres ny 
innkjøring for boligområdet nord for skolen, fra Gamle Lommedalsvei og inn Folkvangveien 
som kobler seg på dagens Bryn skolevei (nordre del). Stenging av Bryn skolevei anbefales 
uavhengig av valgt alternativ som fremmes i saken. 



Skolevei
Kommunedirektøren har gjennomført overordnede vurderinger knyttet til skolevei fra 
boligområdene som grenser mot Hammerbakken skole, særlig med tanke på Løkenhavna 
som ligger nært til Hammerbakken skole. Området internt anses å være fullt utbygget og det 
er begrenset handlingsrom for å endre gå- og kjøremønster. I tillegg er det begrenset 
bilkjøring i disse områdene. Utfordringen har, slik Kommunedirektøren forstår det, vært fra 
østsiden av Lommedalsveien og frem til Bryn skolevei. I senere tid er broen over Lomma 
oppgradert og sikret med bedre rekkverk, og elevene har undergang under Lommedalsveien. 
Kommunedirektøren vil i det videre prosjektarbeidet planlegge og gjennomføre tiltak for å 
bedre gang- og sykkelveien som går langsmed Lomma (på østsiden av Lommedalsveien), fra 
broen og ned mot skolen. Tiltak som er aktuelle er blant annet utvidelse av veien og 
forbedret belysning. Strekket innebærer omtrent 600 meter med gang og sykkelvei. 

 

Usikkerheter og risiko
Prosjektet er i konseptfasen og detaljeringen av prosjektet er ikke gjennomført. De største 
usikkerhetsmomentene i prosjektet er knyttet til stenging av Bryn skolevei som del av en 
reguleringsprosess og hvilke mertiltak dette vil innebære, grunnforhold og eventuelle 
stabiliseringstiltak mot Lomma, rekkefølgekrav som kan komme i forbindelse med 
reguleringsplanprosessen, samt hvordan entreprenørmarkedet vil være på det tidspunktet 
prosjektet legges frem.

 

Foreløpig kostnader og tilskudd 
Investeringskostnader
Det er gjennomført ekstern kalkulering av de ulike alternativene, samt en intern vurdering av 
kostnader sett opp mot kommunens tidligere sammenlignbare prosjekter. 
Kostnadsestimatene innebærer en vesentlig økning i forhold til hva som tidligere er anslått i 
forbindelse med Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) og Budsjett- og økonomiplanen 
(BØP). Dette skyldes i stor grad de siste årenes vesentlige kostnadsøkning for lønns- og 
prisstigning, men også prosjektets omfang, de stedlige forhold på tomten og mertiltakene 
som følger av dette. 

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse, gjennom en tverrfaglig prosess, for å identifisere 
potensielle muligheter og risiko (=usikkerheter) som kan inntreffe. Spennet i 
kostnadsestimatene representerer usikkerhetene i prosjektet, som enten elimineres eller 
inntreffer i prosjektet. Hvilke risiko som inntreffer vil prosjektet få bedre kontroll på i 
planleggingsfase, gjennom anskaffelse av entreprenør og detaljering av prosjektet. Valg av 
entrepriseform og fremdrift på prosjektet vil kunne påvirke kostnadene innenfor spennet 
som er angitt under. 

Alternativ 1A, nybygg med flerbrukshall er estimert til ca. 560 – 660 mill. inkl. mva. (NOK pr. 
1.1.23, ekskl. LPS*)

* Fremtidig lønns- og prisvekst (LPS) vil også påvirke prosjektet, da dette er svært usikkert for årene som kommer. I BØP ligger det til grunn 

en justering av prosjekter (F0, F1 og F2) på 3% årlig.

Det vil i tillegg påløpe ca. 15 mill. for tiltak knyttet til oppgradering av gang- og sykkelveien 
mellom Lommedalsveien og Bryn skole.



Videre vil det til BP3 tillegges en sum for kunstnerisk utsmykning, tilsvarende 1%, maks 3 
mill., i tråd med Plan for visuell kunst i Bærum (FSK sak 186/22, 16.11.2022)

Driftskostnader
Det forventes at driftskostnadene for nytt skoleanlegg vil øke fra dagens situasjon som følge 
av at bygget tilrettelegges for sambruk og merbruk på kveldstid og helg. Vurdering av 
driftskostnader (FDVU) vil være tilsvarende som andre skoler som er planlagt og bygget i 
senere tid. Årlig FVDU kostnad er beregnet til mellom 1600 og 1700 kr./m2 bygg (BTA).

Spillemiddeltilskudd
Spillemiddeltilskudd for en flerbrukshall i håndballhall størrelse uten publikumsfasiliteter, er 
estimert til å være ca. 10,5 mill. Spillemiddeltilskuddene vil endelig fastsettes i BP3-saken.

MVA
Det forventes at prosjektet får 100% MVA kompensasjon/refusjon. Det skal søkes om 
bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene i planleggingsfasen.

 

Estimert fremdrift

Milepæl Estimert dato

BP2 – Beslutte planlegging basert på prosjektforslag Juni 2023

1. gangsbehandling reguleringsplan Februar 2024

1. gangsbehandling reguleringsplan Oktober 2024

BP3 – Beslutte prosjektgjennomføring Q1 2025

Oppstart bygging Q1/Q2 2025

BP4 – Avslutte gjennomføringsfase, midlertidig brukstillatelse Mai 2027

Oppstart skoledrift (og 1 års prøvedrift tekniske anlegg) August 2027

BP5 Sluttrapport/Evaluering 2028/2029

 

 

Vedlegg
DEL TO MER OM SAKEN 6330048

Behandlingen i møtet 21.06.2023 Kommunestyret

Habilitetsvurdering representanten Bjørn Røtnes (H):
Bakgrunnen for at Bjørn Røtnes har reist spørsmål om sin habilitet er at han er nærmeste 
nabo til Bryn skole (bor i Bryn skolevei 17) -beliggende nord for skolen.
I sakens dokumenter står det beskrevet om det foreslåtte alternativet "Skolen vil kunne 
oppleves noe ruvende mot nord." (dokument "Mer om saken" - s.4).
Kommunestyret fant Bjørn Røtnes inhabil i saken under henvisning til kommuneloven § 11-
10 første ledd jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd da det foreligger særegne forhold som 

https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020040123&
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/


med tilstrekkelig styrke er egnet til å svekke allmennhetens tillit til hans upartiskhet. 
Vararepresentant Suzanne Five tiltrådte.
 
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret- 21.06.2023- 072/23
Vedtak:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av ny Bryn barneskole 
med flerbrukshall tas til orientering.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for etablering av ny 
3 parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballhallstørrelse plassert i vest 
(alternativ 1A) på Bryn i tråd med beskrivelsen.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planlegging og planarbeid med sikte 
på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole. 
a. Det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra 
Folkvangveien. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre tiltak for å bedre 
gang- og sykkelveien (skoleveien) mellom Lommedalsveien og Bryn skole.

5. Det legges frem egen sak for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av 
prosjektets rammer (BP3).

6. Det bes vurdert om det bør være igjen en gang- og sykkelpassasje på nivå med Bryn 
skolevei forbi skolen. 

7. Det bes vurdert om snurondellen i Bryn skolevei nærmest Brynsveien bør beholdes.
8. Det bes om at innspillet fra Bærum og Omegn Cykleklub vurderes og kommenteres 

frem til kommunestyrets behandling (vei og parkering for anlegget).

Behandlingen i møtet 14.06.2023 Formannskapet

Votering:
MIKs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet- 14.06.2023- 123/23
Innstilling:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av ny Bryn barneskole 
med flerbrukshall tas til orientering.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for etablering av ny 
3 parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballhallstørrelse plassert i vest 
(alternativ 1A) på Bryn i tråd med beskrivelsen.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planlegging og planarbeid med sikte 
på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole. 
a. Det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra 
Folkvangveien. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre tiltak for å bedre 
gang- og sykkelveien (skoleveien) mellom Lommedalsveien og Bryn skole.



5. Det legges frem egen sak for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av 
prosjektets rammer (BP3).

6. Det bes vurdert om det bør være igjen en gang- og sykkelpassasje på nivå med Bryn 
skolevei forbi skolen. 

7. Det bes vurdert om snurondellen i Bryn skolevei nærmest Brynsveien bør beholdes.
8. Det bes om at innspillet fra Bærum og Omegn Cykleklub vurderes og kommenteres 

frem til kommunestyrets behandling (vei og parkering for anlegget).

Behandlingen i møtet 08.06.2023 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Forslag fremmet av, Dag Egil Strømme, H
Det bes vurdert om det bør være igjen en gang- og sykkelpassasje på nivå med Bryn skolevei 
forbi skolen. 

Det bes vurdert om snurondellen i Bryn skolevei nærmest Brynsveien bør beholdes.

Forslag fremmet av, Dag Egil Strømme, H
Det bes om at innspillet fra Bærum og Omegn Cykleklub vurderes og kommenteres frem til 
kommunestyrets behandling (vei og parkering for anlegget)

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur- 08.06.2023- 064/23
Innstilling:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av ny Bryn barneskole 
med flerbrukshall tas til orientering.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for etablering av ny 
3 parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballhallstørrelse plassert i vest 
(alternativ 1A) på Bryn i tråd med beskrivelsen.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planlegging og planarbeid med sikte 
på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole. 
Det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra Folkvangveien. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre tiltak for å bedre 
gang- og sykkelveien (skoleveien) mellom Lommedalsveien og Bryn skole.

5. Det legges frem egen sak for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av 
prosjektets rammer (BP3).

6. Det bes vurdert om det bør være igjen en gang- og sykkelpassasje på nivå med Bryn 
skolevei forbi skolen. 

7. Det bes vurdert om snurondellen i Bryn skolevei nærmest Brynsveien bør beholdes.
8. Det bes om at innspillet fra Bærum og Omegn Cykleklub vurderes og kommenteres 

frem til kommunestyrets behandling (vei og parkering for anlegget).

Behandlingen i møtet 06.06.2023 Hovedutvalg for barn og unge



Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Hovedutvalg for barn og unge- 06.06.2023- 041/23
Innstilling:

1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av ny Bryn barneskole 
med flerbrukshall tas til orientering.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for etablering av ny 
3 parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballhallstørrelse plassert i vest 
(alternativ 1A) på Bryn i tråd med beskrivelsen.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planlegging og planarbeid med sikte 
på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole. 

a. Det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra 
Folkvangveien. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre tiltak for å bedre 
gang- og sykkelveien (skoleveien) mellom Lommedalsveien og Bryn skole.

5. Det legges frem egen sak for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av 
prosjektets rammer (BP3).
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