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Formål og bakgrunn
Dette notatet beskriver hvordan Eiendom planlegger og gjennomfører verdibevarende 
tiltak i eksisterende bygningsmasse i tråd med BØP 2023-2026 og LDIP 2021-2040. Saken 
beskriver hvordan planmessig styrt oppgradering, vedlikehold og formuesbevaring er 
vektlagt, med vedlikeholdsprinsipper, prioriteringskriterier og planlagte hovedaktiviteter. 
Videre rapporterer saken vedlikeholdsaktiviteter som er gjennomført i 2022 og planlagte 
aktiviteter den nærmeste perioden; 2023-2025. Det tas forbehold om behov for 
endringer i prioritering og fremdrift for de planlagte aktivitetene, da det kan oppstå 
uforutsette hendelser som krever omprioriteringer.

Rullerende 5-års vedlikeholdsplaner ble innført i Bærum kommune i 2019. Målet er å 
sette Bærum kommunes bygg i tidsmessig stand i henhold til behov og krav. Prinsippet 
bygger på beste praksis og innebærer fokus på eiendomsvedlikehold i et langsiktig og 
helhetlig forvaltningsperspektiv. 5-års vedlikeholdsplanen inneholder både løpende, 
ordinært vedlikehold og planlagte ekstraordinære tiltak for å innhente det 
vedlikeholdsetterslepet som tidligere er konstatert gjennom tilstandsanalyser av 
kommunens eiendommer. I tillegg kommer løpende behov for ombygging, utvikling og 
tilpasning (for å sette bygg i tidsmessig stand iht. behov og krav). For større 
rehabiliteringer ivaretas gjennomføring av en dedikert prosjektavdeling.

Tidligere politisk behandling

 Temaplan Eiendom (KST-037/23), 03.05.2023
 Vedlikeholdsplan 2022 Eiendom (FSK-106/22), 15.06.2022 
 Vedlikeholdsplan 2021 Eiendom (FSK-120/21), 12.05.2021

https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020842383&
https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020583998&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020346363&


 Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) 2021-2040 (FSK-118/20, 
27.05.2020)

 Vedlikeholdsplan 2020 Eiendom (FSK-081/20, 15.04.2020)
 Handlingsprogram 2021-2024 (FSK-225/20, 18.11.2020)
 5-årig vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer (2019) (FSK-101/19, 

21.05.2019) med tilleggsnotat 
 Prosjektliste rehabiliteringsprosjekter 2019-2021 (19/8045)
 Vedlikeholdsplaner formålsbygg 2018 (FSK-100/18, 22.05.2018)
 Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold, 2016-2020 (FSK-

081/16, 10.05.2016)

Tilstandsanalyser av bygningsmassen gir objektive data
I 2017 og 2018 ble 580 000 m2 av kommunens samlede forvaltede eiendomsmasse på 
845 000 m2 kartlagt. I alt ble ca. 19 000 tiltak registrert i Eiendoms FDV-system (system 
for Forvaltning, Drift, Vedlikehold). Kartleggingen etablerte tilstandsgrader for hvert 
bygg med skala 0 til 3, hvor tilstandsgrad (TG) 0 tilsvarer nybygg, mens TG 3 innebærer 
behov for strakstiltak. Videre ble bygningsmassen kategorisert med ulik grad av 
prioritering A, B, C. Av den samlede bygningsmassen er 70% kategorisert som 
«prioriterte bygg» (A-bygg), som egner seg for oppgradering og fremtidig bruk. 

Kartleggingen viste at tilstandsgraden for kommunens bygg varierer betydelig, med stor 
spredning mellom ulike bygningskategorier. Tilstandsgraden varierer dessuten betydelig 
med alder. Rundt 75% av eiendomsmassen er bygget etter 1960, og bygg fra mellom 
1960 og 2000 har gjennomgående et betydelig oppgraderingsbehov. Det er her behovet 
er størst og som det er satt inn størst innsats. Gjeldende eiendomsstrategi for Bærum 
kommune anbefaler at tilstandsgraden på kommunens bygg holdes på et «godt nok» 
nivå, med mål om en gjennomsnittlig tilstandsgrad (TG) på 1,2 for prioriterte A-bygg. 

I 2022 ble det startet forberedelser for ny kartlegging av kommunens eiendomsmasse. 
Kartleggingen gjennomføres i løpet av 2023 og 2024, og vil gi oppdaterte tilstandsgrader 
for eiendommene som blir kartlagt. Dette vil gjennomføres ved å foreta tilstandsanalyser 
av eiendommene i alle sektorer med formålsbygg som ikke har blitt gjennomført siden 
2017/2018.

Nøkkeltall som utgangspunkt for ordinært vedlikehold og innhenting av etterslep
I tidligere arbeid med vurdering av det årlige kostnadsnivået for verdibevarende 
vedlikehold for en stor eiendomsbesitter, ble det fastslått at dette bør ligge mellom 100 
og 150 kr/m2 (eks. mva.). I LDIP 2019-2038 vedtok Kommunestyret at det skal avsettes 
et nøkkeltall på 110 kr/m² (2018 kr) for å sikre et godt økonomisk nivå for kommunens 
vedlikehold i en ordinær vedlikeholdssituasjon. Totalt settes det i tillegg av 150 kr/m2 
(2018 kr) pr. år til vedlikeholdsetterslepet er hentet inn (nå anslått til en tyveårsperiode). 
Midler til dette inngår i «verdibevarende investeringer».

Det bør også fremheves at det er viktig at det løpende avsettes tilstrekkelige midler til 
vedlikehold også for alle nyere bygg for å unngå vedlikeholdsetterslep i den nyeste 
bygningsmassen.

Hvordan vedlikeholdstiltak prioriteres

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020042402&


Rullerende 5-års vedlikeholdsplaner innebærer at det hvert år gjøres en prioritering av 
vedlikeholds-aktiviteter for de neste fem årene. Detaljeringsgraden vil være størst de to-
tre første årene i perioden. Planene inneholder både ordinære vedlikeholdstiltak, større 
utskiftingsprogrammer og tiltak som skyldes etterslep og/eller utviklingsbehov i 
bygningsmassen. 

Planlegging av tiltak og prosjekter gjøres på grunnlag av de enkelte bygningenes tekniske 
tilstand, innmeldte behov fra brukere og en samlet behovsanalyse for 
tjenesteområdene. Dette utgjør grunnlaget for faktiske tiltak planlagt for inneværende 
5-årsperiode 2023-2027. 

Følgende faglige kriterier legges til grunn for prioritering og utforming av prosjekter og 
tiltak:  

Prioritet 1: 
Liv og helse/ sikkerhet/ beredskap/ skadeeliminering/ tilgjengelighet (HMS, lekkasjer, 
avvik fra myndighetskrav, akuttiltak og universell utforming)

Prioritet 2: 
Nye forskriftskrav, eller forskriftsendringer med tilbakevirkende kraft, samt sikre at bygg 
tilfredsstiller eksisterende forskrifter.

Øvrige kriterier – Valg av tiltak inngår i en samlet vurdering for hvert enkelt bygg. Dette 
kan inkludere: 
 Energi- og miljørelaterte tiltak
 Periodisk vedlikehold (bygningsdeler som må skiftes ved gitte intervaller, f.eks. 

gulvsliping, maling, takbelegg o.l.)
 Tilrettelegging og optimalisering for brukere av bygget (tiltak relatert til 

tjenestestedets drift – f.eks. flere arbeidsplasser, grupperom, leietakertilpasning o.l.)
 Bevaring av kulturhistoriske bygg (løpende vedlikehold og behov for rehabilitering)
 Krav til universell utforming av alle kommunale bygg
 Tiltak knyttet til tilfluktsrom

Involvering av brukere 
Brukerinvolvering er viktig i planlegging og gjennomføring av vedlikeholdstiltak. Eiendom 
vil sikre at gjennomføringsplaner er godt forankret hos brukere av bygget. 
Vedlikeholdsplan for 2023 og plan for hele 5 årsperioden 2023-2027 er utarbeidet og 
forelegges brukerne gjennom samhandlingsmøter og eiendomsråd. I tillegg går de 
enkelte eiendomsforvalterne gjennom planene i egne brukermøter for de enkelte 
eiendommene.

Løpende brukermøter og gjennomgang av planer bidrar til å skape felles forståelse og 
forutsigbarhet for berørte parter i det som skal gjennomføres. Både Eiendom og brukere 
må avstemme og tydeliggjøre felles forventninger slik at det er forutsigbarhet i det som 
skal gjennomføres. Dette er spesielt viktig ved større tiltak/prosjekter. Ønskede 
endringer og oppgraderinger som oppstår fra brukerne underveis vil medføre både 
kostnadsøkninger og utsettelser.

I gjennomføringen vil det likevel i enkelte tilfelle kunne avdekkes utbedringsbehov som 
krever akutte tiltak og som kan påvirke omfanget og framdriften. I slike situasjoner vil 



dialogen mellom Eiendom som oppdragsgiver, utførende entreprenør og bruker være 
sentral for å sikre at brukerbehov rammes i minst mulig grad.

Forhold som påvirker gjennomføringen av 5-års vedlikeholdsplan
5-års vedlikeholdsplanen inneholder et betydelig omfang av tiltak som vil utfordre 
planleggings- og gjennomføringskapasiteten både internt i Eiendom og eksternt i 
entreprenør- og byggemarkedet. Forhold som i 5-årsperioden bør hensyntas for å sikre 
effektiv gjennomføring av planer inkluderer:

 Gjennomføringskapasitet er p.t. en generell bransjeutfordring innen bygg- og 
eiendom, med stor etterspørsel etter både prosjektledelse, 
prosjekteringskompetanse og entreprenørkapasitet i markedet. Ulike aktører i 
markedet konkurrerer om kapasitet og «de riktige hodene» til å gjennomføre 
prosjekter. Eiendom arbeider løpende for å skaffe prosjektressurser også internt.

 Leveringssituasjonen av byggemateriell og utstyr nasjonalt og internasjonalt er 
usikker og uforutsigbar. Det er en stor utfordring med leveringstider og generell 
tilgang til produkter i byggenæringen. I tillegg er prisene i markedet sterkt 
økende.  

 Behov for tilgang til avlastningslokaler mens vedlikeholds- og utbedringsarbeider 
gjennomføres. Dette gjelder særlig skoler, barnehager og omsorgsbygg. Mangel 
på avlastningslokaler begrenser hvilke tiltak som faktisk kan gjennomføres 
samtidig med daglig drift, og reduserer effektiviteten. Det er planlagt å bruke 
ledig kapasitet i eksisterende bygningsmasse som avlastningslokaler der dette er 
mulig og hensiktsmessig.

For å sikre rasjonell og effektiv gjennomføring av vedlikeholdstiltak søker Eiendom så 
langt det er mulig å utnytte stordriftsfordeler både internt og hos leverandører. Dette 
omfatter blant annet å gjennomføre tiltak samlet for flere eiendommer (f.eks. knyttet til 
inneklima/ventilasjon, energi- og miljøtiltak, brannsikring mv.), og å tilstrebe helhetlig 
rehabilitering heller enn å gjennomføre flere mindre tiltak over tid på samme bygg.

Gjennomførte vedlikeholdsaktiviteter i 2022 og planlagt aktivitet i 2023
Til sammen ble det utført vedlikeholdstiltak for 337,8 mill.kr i 2022, fordelt på 73,4 
mill.kr for kommunale boliger og 264,4 mill.kr for øvrige kommunale bygg. Årsaken til 
økningen er at man har prøvd å ta igjen prosjekter som ble utsatt i tid pga. Covid-19 
pandemien. I tillegg er det gjennomført ekstraordinære tiltak knyttet til energi bruk i 
kommunale bygg, samt utbedring og istandsettelse av tilfluktsrom.

Verdibevarende 
investeringer

Vedlikehold over drift Totalt vedlikehold og 
investeringer

Beløp i mill.kr.

2021              2022 2021            2022 2021            2022
Boliger 15 300 7 400 63 800 66 000 79 100 73 400
Øvrig eiendom 129 000 155 400 106 100 109 000 235 100 264 400
TOTALT 144 300 162 800 169 900 175 000 314 200 337 800

I perioden 2019-2022 er det til sammen brukt ca. 673 mill.kr. på ordinært vedlikehold 
over drift, og ca. 565 mill.kr. på verdibevarende investeringer til å tilbakestille 
vedlikeholdsetterslep.



For 2023 er det bevilget totalt 182,5 mill.kr. til ordinært vedlikehold for formålsbygg og 
kommunale boliger, og til sammen 345 mill.kr. til verdibevarende aktiviteter 
(vedlikeholdsetterslep, tilpasninger, mv.). De samlede vedlikeholdsaktivitetene i 2023 er 
dermed planlagt til 527,5 mill.kr. Økningen i 2023 skyldes overføring av planlagte 
vedlikeholdsaktiviteter i 2022 som ble forsinket blant annet grunnet ettervirkninger av 
Covid-19 pandemien, ekstern og intern kapasitet og knapphet på visse produkter i 
markedet (ref. krigen i Ukraina).

Det er i tillegg flere kultur- og omsorgsbygg som har dedikerte bevilgninger til fremtidig 
rehabilitering og vedlikehold. Andre områder med spesielle bevilgninger er bl.a. energi/ 
miljø, universell utforming og tilfluktsrom.

Planlagte prosjekter/ tiltak fordelt pr. område og enhet 
Innsatsen til ordinært vedlikehold og investeringer for å innhente vedlikeholdsetterslepet 
vil fortsatt være høy over de nærmeste årene. Planleggingen av prosjekter vil være 
gjenstand for løpende vurdering år for år. Prioriterte tiltak for de nærmeste 3 årene er 
beskrevet under, med liste over de største prosjektene vedlagt saken. Dette omfatter ca. 
90 prosjekter med sum over 5 mill.kr. i 3-årsperioden. I tillegg består vedlikeholdsplanen 
for perioden av et stort antall mindre prosjekter som rommer en rekke ulike tiltak.

1. Barnehager
Hovedsatsning for perioden er barn og ansattes sikkerhet og innemiljø, samt 
uteområdenes sikkerhet. Barnehageporteføljen har tilgang på flere 
erstatningsbarnehager både i vest og øst som gjør at fokus fremover er å gjennomføre 
større prosjekter som løser flere tiltak samtidig. Fokuset i år er å løfte tilstanden på eldre 
bygg innvendig, både teknisk og overflater, for å jevne ut forskjellene mot nybygg samt 
for å ivareta personale og gi barna et mer likeverdig tilbud.

I 2023 planlegges følgende:
 Generelt verdibevarende vedlikehold, opprettholde tilfredsstillende standard på bygg frem 

til større rehabilitering gjennomføres.
 Innvendig totalrehabilitering av tre barnehager
 Vedlikehold av uteområder, samt utskifting av eldre lekeapparater på utomhusanlegg.
 Installasjon av forenklet sentralt driftssystem oppkoblet mot kontrollsenter

2. Barne- og ungdomsskoler
Det er et mål å gjennomføre større prosjekter som løser flere tiltak samtidig, både 
fornying av tekniske tilstand og utvikling av byggene for å bidra til bedre egnethet. Ved 
større rehabiliteringer er det behov for midlertidig utflytting av virksomheten til 
erstatningslokaler. Det er derfor i fremtiden strategisk viktig å fremskaffe nye og egnede 
erstatningslokaler for å kunne iverksette en mer langsiktig og forutsigbar 
rehabiliteringsplan for skolebyggene.

I 2023 planlegges følgende tiltak:
 Prosjekter for å tilrettelegge for enklere drift av byggene, som oppgradering av SD-anlegg.
 Generelt verdibevarende vedlikehold, herunder opprettholde tilfredsstillende standard på 

bygg frem til større rehabilitering gjennomføres.



 Vedlikehold og oppgraderinger av utomhusanlegg.
 Delvis totalrehabilitering av enkelte skoleanlegg. 
 Nødvendig tilrettelegging av bygningsmassen ifm. endringer i elevtall. 
 Bedre universell utforming av skolebygg, samt tilrettelegging for elever med spesielle 

behov.  

3. Omsorgsbygninger
Omsorgsbyggene er av veldig ulik art, og består av bl.a. sykehjem, seniorsentre, 
dagsentre, avlastningshjem, barneboliger, arbeidssentre, helsesentre, gjestehus og cafe 
og andre spesielle eiendommer. Porteføljen har gjennomgående stort 
vedlikeholdsetterslep som er krevende å ta igjen. Døgnkontinuerlig drift i mange bygg og 
mangel på egnede erstatningslokaler er hovedutfordringer knyttet til planlegging og 
gjennomføring av tiltak. Det er også utfordrende å planlegge vedlikehold pga. at enkelte 
byggs fremtid ikke er avklart/ fastsatt av tjenestestedene, ref. pågående behovsanalyser 
for deler av porteføljen. Dette må hensyntas i en vurdering av hvilke tiltak som bør 
prioriteres fremover. Hovedsatsningsområdene for perioden vil være HMS avvik, 
branntiltak, utbedring av klimaskjermer samt utskifting av nedslitte overflater generelt. 
5-års planen for tiltak har fokus på utvalgte bygg med størst vedlikeholdsbehov. 

For 2023 er vi i gang med bl.a. følgende; rehabilitering av Lønnås helsehus og 
rehabilitering, inn- og utvendig rehabilitering av dagtilbud på Berget, Kastet og Skaret på 
Emma Hjort. Utvidelse av to barne- og avlastningsboliger; Solbergveien og 
Klokkersvingen. 

4. Idrett
Hovedsatsningsområder for perioden vil være utbedringer av vesentlig 
vedlikeholdsetterslep. På grunn av tidligere mangel på helhetlig vedlikehold, er flere av 
idrettsbyggene planlagt totalrehabilitert i kommende 5-års periode. De 3 hallene som 
prioriteres er; Rykkinnhallen, Combihallen og Haslumhallen. For resterende bygg 
prioriteres sikkerhetstiltak, enøk og utvendig vedlikehold (tak/fasade/kledning). Daglig 
bruk og mangel på midlertidige arealer/erstatningsarealer gjør at mange større tiltak må 
prioriteres og gjennomføres etappevis. Tidsfrist for søknad om spillemidler krever i 
tillegg at prosjekter forhåndsgodkjennes opptil et år i forveien. 5-års planen for tiltak 
har fokus på utvalgte bygg med størst vedlikeholdsbehov. 

2023 planlegges bl.a. følgende; riving og nybygg av Rykkinnhallen – hall B. Dette 
prosjektet er del av kommunenes tversektorielle ombruksprosjekt. Videre planlegges 
oppgradering av fasade Lommedalshallen, oppgradere til LED-belysning Hundsund og i 
Berger Svømmehall, maling fasade Helsethallen mm.

5. Kultur (og kirker)
Porteføljen kulturbygg består av flere ulike typer bygg; samfunnshus, parkstasjoner, 
utfartshytter, kulturhus, teaterscener, bibliotek og driftsbygninger. 

Kirker og menighetshus utgikk av porteføljen fra 31.12.2021 da Bærum Kirkelige 
Fellesråd overtok alt ansvar for drift og vedlikehold. Eiendom Forvaltning er en 
sparringspartner ifm. Kirkens vedlikeholdsplaner og prioriteringer, og skal godkjenne 



investeringssøknader sammen med Kultur før utbetaling av tilskudd.  

Kulturbyggenes gjennomgående alder og slitasje gjør at det ideelle er 
å totalrehabilitere byggenes klimaskjerm først og deretter ta innvendig arealer, bygg 
for bygg. Utfordringen er gjennomgående høy alder og slitasje med høye og 
kostnadskrevende krav til rehabilitering. Hovedsatsningsområdene for perioden 
er derfor sikring av byggenes klimaskjerm, dvs. tak, drenering og fasader før mer 
omfattende innvendige tiltak igangsettes. Dette er også de bygningsdelene som vektes 
høyt og kan påvirke samlet vektet tilstand for bygningsmassen. 5-års planen for tiltak 
har fokus på utvalgte bygg med størst vedlikeholdsbehov. 

2023 planlegges bl.a. følgende; et forprosjekt for totalrehabilitering av Sandvika Teater, 
for å kartlegge behovet, omfanget, mulige løsninger og kostnader. Nytt 
ventilasjonsanlegg på Haslum Krematorium og Kulturhuset Stabekk Kino, rehabilitering 
av flere markahytter, etablere nytt adgangssystem på parkstasjonene. Videre Wøyen 
Gård, oppstart oppgradering av teknisk anlegg for EL og brann, og tilpasning av 
Vangkriken 16 til alternativ skole. Oppstart prosjektering ift. Rehab av Bjørnegårdsvingen 
27, 3 vernede bygg. 

6. Næringsbygg
Hovedsatsningsområdene for perioden er videreføring av arbeidet med HMS, 
personsikkerhet og brannsikkerhet. Øvrige prioriterte tiltak er oppgraderinger på 
tekniske anlegg på utvalgte eiendommer, oppgradering av tilfluktsrom, tiltak i hht 
klimastrategi, oppgradering og ombygging av eiendommer som følge av interne 
omrokkeringer samt verdibevarende og arbeidsmiljøtiltaksoppfølging av brannstasjoner. 

Flere av byggene i porteføljen har gjennomgående høy alder og høy slitasje med tekniske 
anlegg som er    gått ut på dato. Enkelte byggs fremtidige bruk er ikke avklart/ fastsatt, og 
dette vil bli hensyntatt i en vurdering av hvilke tiltak som bør prioriteres og gjennomføres 
i kommende femårsperiode.  Flere av byggene har eldre energiløsninger som ikke 
samsvarer med de Klimamål som er satt i kommunen og planlegges derfor tiltak knyttet til 
disse. I perioden er det planlagt større rehabilitering av enkelt bygg, noe som vil utfordre 
både kapasitet internt i organisasjonen og økonomisk. Det er usikkerhet knyttet til 
omfanget av tiltak på brannstasjonene, da disse må ses opp mot planer og fremdrift på 
etablering av nye brannstasjoner i kommunen.   

7. Kommunale boliger
Det utføres planlagt formuesbevarende vedlikehold på bygningskropp (heleide bygg) for 
15 mill.kr. årlig, og det utføres både operativt og planlagt arbeider for å tilpasse boliger 
for fremtidig bruk. Operativt for å tilpasse den enkeltes behov internt i boligene i 
samarbeid med tildelende enhet i kommunen. Planlagt tilpasning dreier seg i hovedsak 
om større boliganlegg for å møte framtidens behov (eks. samhandlingsreformen for 
psykiatri og geriatri). Behovsanalyser fra Aldring & Mestring og Helse & Sosial ligger til 
grunn for prioriteringene. Boligbehovene endres også fortløpende i takt med behov 
(f.eks. flyktningsituasjonen). 

Bærum Kommune skal bosette minst 390 flyktninger i 2023, og det er mangel på boliger. 
For å imøtekomme behovet for flyktningeboliger vil boliger som opprinnelig var planlagt 



avviklet bli istandsatt og ombygget. 

Det gjennomføres vedlikeholdstiltak etter behov ved leietakerskifter for om lag 400 
boliger i året. Dette sikrer en solid og god standard. Boligene behandles bedre av bruker 
når standarden på boligen er god.

Det er startet opp et arbeid med kartlegging av kommunens boligmasse. Kartleggingen 
vil bli gjennomført i løpet av 2023 - 2025.

Vedlegg:
Oversikt over planlagte prosjekter pr. eiendom, med verdi over 5 mill.kr., er vedlagt 
saken. 

Vedlegg:
 Prosjektplan_2023-Treårsplan 6336580


